

Description sommaire des travaux

Travaux

- ▶ Construction de l'usine
 - Bâtiment
 - Technologie
 - Aménagement
- ▶ Conduites pour relier l'usine à l'ensemble du réseau
- ▶ Travaux à la station de pompage Manicouagan (réseau Manicouagan)
- ▶ Travaux au poste Legardeur (réseau Saint-Georges)
- ▶ [Visualiser sur la carte](#)

Travaux réalisés

- ▶ **2012** : installation d'une conduite dans le cadre du projet de rénovation du pont du canal de fuite de Manic-1 par le ministère des Transports du Québec.
- ▶ **2012-2013** : installation de conduites dans le cadre du développement résidentiel entre les deux secteurs.
- ▶ [Visualiser sur la carte](#)

Calendrier de réalisation

- ▶ **Été et automne 2014** : installation des conduites dans le Secteur-Ouest.
- ▶ **Novembre 2014** : appel d'offres pour la construction de l'usine de production d'eau potable.
- ▶ **Décembre 2014** : approbation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
- ▶ **Décembre 2014** : ouverture des soumissions de l'appel d'offres pour la construction de l'usine.

Calendrier de réalisation (suite)

- ▶ **Printemps 2015** : début des travaux de construction de l'usine.
- ▶ **Été et automne 2015** : installation des conduites dans le Secteur-Est.
- ▶ **Décembre 2016** : fin des travaux et prise de possession des ouvrages.